Projektphasen und Zeitplanung

Vorbereitung des Projekts	Visionen, Strategien und Ziele in einer möglichen Partnerschaft	Potenzial- und Organisations-analyse	Bewertung der Potenzial- und Organisations-analyse	Erarbeitung von Konzepten der Partnerschaft	ggf. Umsetzung
Projektclearing **Abstimmung des Projektkonzepts** **Aufbau der Projektorganisation** **Festlegung der Erhebungsinstru-mente u. -kriterien** **MitarbeiterInnen-versammlungen** **Start-up Workshop**	**Erarbeitung und Diskussion eines Strategiepapiers** **Workshops zu Visionen, Strategien und Zielen unter Beteiligung Externer**	**Strukturanalyse - Analyse der Steuerungs- und Serviceprozesse** **Analyse der Kernprozesse** • Lehrangebot • Forschungsaktivitäten **Ressourcenanalyse** • finanzielle und pers. Ressourcen • gebäudebez. Ressourcen **Analyse der Stakeholder-Anforderungen** • Studierende • Abnehmersysteme	**Innovations- und Zukunftsorientierung** **Orientierung an Markt u. Abnehmersystemen** **Ressourceneinsatz/ Wirtschaftlichkeit** **Stakeholder orientierung** **Prozessorientierung**	**Vereinbarung strategischer Ziele** **Entwicklung des Modells Partnerschaft** • Steuerungskonzept • Integrationskonzept **Entwicklung eines Umsetzungskonzepts** • Inhalte • Steuerung • Zeitplan	**ggf. Umsetzung eines Sollkonzepts mit Methoden und Instrumenten der Organisations-entwicklung**
bis 1. Nov. 2006	**bis 1. März 2007**	**bis 1. März 2007**	**bis 1. Mai 2007**	**bis 1. Aug. 2007**	**...**

Meilenstein 1
Abschluss der Analyse- und Bewertungsphase; Diskussionsprozess

Meilenstein 2
Abschluss der Konzeptionsphase; Diskussionsprozess